

## CCF1 - Planning

Date	Heure	Activité	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12
23/04/2020	10:00	Planification & organisation	CE/S1	CE/S2	CE/S3	CE/S4	CE/S5	CE/S6	CE/S7	CE/S8	CE/S9	CE/S10	CE/S11	CE/S12
	14:00	Correction												
24/04/2020	10:00	Début de l'installation	CE/S1	T1/S1	T2/S1	CE/S4	T1/S4	T2/S4	CE/S7	T1/S7	T2/S7	CE/S10	T1/S10	T2/S10
	11:30	Point intermédiaire												
	14:00	Fin de l'installation												
	15:30	Recette												
30/04/2020	10:00	Début de l'installation	T2/S2	CE/S2	T1/S2	T2/S5	CE/S5	T1/S5	T2/S8	CE/S8	T1/S8	T2/S11	CE/S11	T1/S11
	11:30	Point intermédiaire												
	14:00	Fin de l'installation												
	15:30	Recette												
07/05/2020	10:00	Début de l'installation	T1/S3	T2/S3	CE/S3	T1/S6	T2/S6	CE/S6	T1/S9	T2/S9	CE/S9	T1/S12	T2/S12	CE/S12
	11:30	Point intermédiaire												
	14:00	Fin de l'installation												
	15:30	Recette												

Date	Heure	Activité	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	E20	E21	E22	E23	E24
23/04/2020	10:00	Planification & organisation	CE/S1	CE/S2	CE/S3	CE/S4	CE/S5	CE/S6	CE/S7	CE/S8	CE/S9	CE/S10	CE/S11	CE/S12
	14:00	Correction												
24/04/2020	10:00	Début de l'installation	T1/S3	T2/S3	CE/S3	T1/S6	T2/S6	CE/S6	T1/S9	T2/S9	CE/S9	T1/S12	T2/S12	CE/S12
	11:30	Point intermédiaire												
	14:00	Fin de l'installation												
	15:30	Recette												
30/04/2020	10:00	Début de l'installation	CE/S1	T1/S1	T2/S1	CE/S4	T1/S4	T2/S4	CE/S7	T1/S7	T2/S7	CE/S10	T1/S10	T2/S10
	11:30	Point intermédiaire												
	14:00	Fin de l'installation												
	15:30	Recette												
07/05/2020	10:00	Début de l'installation	T2/S2	CE/S2	T1/S2	T2/S5	CE/S5	T1/S5	T2/S8	CE/S8	T1/S8	T2/S11	CE/S11	T1/S11
	11:30	Point intermédiaire												
	14:00	Fin de l'installation												
	15:30	Recette												

### Systèmes :

S1	Télémesures de Consommation Electrique (situation 1)
S2	Télémesures de Consommation Electrique (situation 2)
S3	Système Automatisé de Gestion d'Accès (situation 1)
S4	Système Automatisé de Gestion d'Accès (situation 2)
S5	Réseau local d'entreprise IPv4 (situation 1)
S6	Réseau local d'entreprise IPv4 (situation 2)
S7	Système Informatisé de Contrôle d'Accès (situation 1)
S8	Système Informatisé de Contrôle d'Accès (situation 2)
S9	Services Virtualisés (Situation 1)
S10	Services Virtualisés (Situation 2)
S11	Stations Sismiques Connectées (situation 1)
S12	Stations Sismiques Connectées (situation 2)

### Affectations

E1	BELHUMEUR
E2	BIDOYET
E3	BRUNOT
E4	CAMA
E5	CANDALE
E6	CHARLES-FELICITE
E7	DESERT
E8	ENIONA
E9	EUGENE
E10	JEAN-BAPTISTE-GAB.
E11	JORITE-URSULET
E12	LOWENSKI
E13	LUCIEN
E14	MELCHIOR
E15	MOGADE
E16	MOREAU
E17	MURTE
E18	NADIR
E19	PAIN
E20	PINTOR
E21	RAUMEL
E22	ROMMEL
E23	SIMASOTCHI
E24	SINSEAU

### Rôles :

CE	Chef d'équipe
T1	Technicien 1
T2	Technicien 2